附件1

市区后山重大地灾隐患点及绿道滑坡点一览表

	类别
	县别
	地灾隐患点名称
	诱发因素
	治理措施
	治理资金（万元）
	完成主体工程时限
	责任单位
	责任人
	备注

	重要

地灾

隐患
（10处）
	梅列区
（6处）
	市委、军分区后山

滑坡
	紫莲桥北侧后山滑坡

（编号：H018）
	自然因素
	支挡、锚固、坡面防护、截排水
	1400
	2020年

4月15日前
	列东街道办事处
	邓启文
	

	
	
	
	紫莲桥南侧后山滑坡

（编号：H019）
	自然因素
	
	
	2020年

4月15日前
	列东街道办事处
	邓启文
	

	
	
	
	荣誉酒店西侧滑坡

（编号：H020）
	自然因素
	
	
	2020年

4月15日前
	列东街道办事处
	邓启文
	

	
	
	高岩路明湖运动中心东侧滑坡

（编号：H049）
	工程因素
	支挡、锚固、坡面防护、截排水
	370
	2020年

4月15日前
	市城管局
	周庆裕
	

	
	
	牧云新村左侧滑坡

（编号：H069）
	自然因素
	支挡、锚固、坡面防护、截排水
	89
	2020年

4月15日前
	列东街道办事处
	邓启文
	

	
	
	梅列区武装部后山滑坡

（编号：H010）
	自然因素
	支挡、锚固、坡面防护、截排水
	170
	2020年

春节前
	梅列区

建发公司
	张光霖
	

	
	三元区
（4处）
	三元区新亭路263号后山周侧滑坡群

（编号：H139，新亭路263号滑坡和新亭路223号滑坡2个治理工程）
	自然因素
	支挡、锚固、坡面防护、截排水
	470
	2020年

4月15日前
	城关街道办事处
	黄明先
	

	
	
	三元区育才路书香世家后山滑坡3处（编号：H124、H125、H126）
	自然因素
	支挡、锚固、坡面防护、截排水
	452
	2020年

4月15日前
	城关街道办事处
	黄明先
	

	绿道

灾害点
（21处）
	梅列段绿道

（6处）
	竹贤桥山体滑坡

（编号H074）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	197
	2020年

春节前
	梅列区

城管局
	林军
	

	
	
	伊人桥山体灾害点

（编号：H078、 H075）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	80
	2020年

4月15日前
	梅列区

城管局
	林军
	

	
	
	绿道三期北线灯杆313号滑坡

（编号：H001）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	133
	2020年

4月15日前
	梅列区

城管局
	林军
	

	
	
	绿道三期北线灯杆226-230号滑坡（编号：H002、H003）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	285
	2020年

4月15日前
	梅列区

城管局
	林军
	

	
	三元段绿道

（15处）
	绿道文笔环线灯杆250号滑坡

（编号：H158）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2020年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	绿道文笔环线灯杆198-199号滑坡（编号：H165）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2020年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	绿道文笔环线灯杆199-201号滑坡（编号：H166）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2020年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	啤酒厂路口绿道南线连接线滑坡
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2020年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	绿道南线灯杆139-135号滑坡

（编号：H135）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2020年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	绿道南线灯杆166-168号滑坡

（编号：H151）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2020年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	绿道南线灯杆91桥头-85号滑坡（编号：H109）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2021年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	


	绿道

灾害点
（21处）
	三元段绿道

（15处
	绿道南线灯杆118-113号滑坡

（编号：H122）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2021年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	绿道南线灯杆106-109号滑坡

（编号：H116）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2021年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	绿道南线灯杆104-101号滑坡

（编号：H115）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2021年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	绿道南线灯杆96-93号滑坡

（编号：H111）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2021年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	绿道南线灯杆127-128号滑坡

（编号：H128）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2022年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	绿道南线灯杆61-64号滑坡

（编号：H102）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2022年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	绿道南线灯杆56-57号滑坡

（编号：H099）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2022年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	

	
	
	绿道南线灯杆41号滑坡

（编号：H091）
	工程因素
	锚固、防护、截排水
	依勘查设计结果确定
	2022年底前
	三元区

城管局
	李建闽
	


附件2

采取刚性、柔性措施的后山流域冲沟一览表
	序号
	冲沟沟名
	防治建议
	责任单位
	完成时限
	备注

	1
	3#军分区（紫莲桥）后山冲沟
	拦挡工程、监测预警
	梅列区
	2024年底前
	优先安排

	2
	4#高岩路弃土厂后山冲沟
	拦挡工程、监测预警
	梅列区
	2024年底前
	

	3
	5#医科学院泳池后山冲沟
	拦挡工程、监测预警
	梅列区
	2024年底前
	

	4
	6#医科学院操场后山冲沟
	拦挡工程、监测预警
	梅列区
	2024年底前
	

	5
	7#下洋水厂后仙人谷后山冲沟
	拦挡工程、监测预警
	梅列区
	2024年底前
	

	6
	8#新泉路金明汽修厂后山冲沟
	管涵扩大、监测预警
	市城管局
	2024年底前
	

	7
	9#仙灵山陵园后山冲沟
	拦挡工程、监测预警
	三元区
	2024年底前
	

	8
	10#育才路九中后山冲沟
	拦挡工程、监测预警
	三元区
	2024年底前
	优先安排

	9
	11#东泉新村后山1冲沟
	拦挡工程、监测预警
	三元区
	2024年底前
	

	10
	12#东泉新村后山2冲沟
	拦挡工程、监测预警
	三元区
	2024年底前
	

	11
	13#东泉新村后山3冲沟
	拦挡工程、监测预警
	三元区
	2024年底前
	

	12
	15#山水御园后山冲沟
	拦挡工程、监测预警
	三元区
	2024年底前
	

	13
	16#圆通禅寺后山冲沟
	拦挡工程、监测预警
	三元区
	2024年底前
	

	14
	17#林校后山冲沟
	拦挡工程、监测预警
	三元区
	2024年底前
	

	15
	18#省安小区后山冲沟
	拦挡工程、监测预警
	三元区
	2024年底前
	

	16
	19#富岗新村后山冲沟
	扩整沟道、监测预警
	市城管局
	2024年底前
	清理临时构筑物

	17
	20#富中路汽修厂后山冲沟
	拦挡工程、监测预警
	三元区
	2024年底前
	


